


Engelbrektslänken

Citysamverkan 10 maj 2022

Lena Törnros

Utbyggnad Engelbrektslänken och Berzeliigatan



- Ljusgrön:
 - Ny avstigningshållplats vid Skandinavium
 - Ersättningshållplatser på Sten sturegatan
 - Ersättningsparkering på Heden.
- Lila
 - Arbetsområde Engelbrektslänken
- Gul
 - Arbetsområde Berzeliigatan
- Röd
 - Avstängning korsning Södra vägen/ Engelbrektsgatan
- Blå
 - Spåravstängning Skånegatan samt försämrad framkomlighet trafik.
- Turkos
 - Cykelbana utmed Södra vägen och ombyggnad Burgårdsplatsen

Ljusgröna områden

- Reservhållplats nordlig riktning vid Skandinavium, klar senast Q1 2023.
- Ersättningshållplatser Sten Sturegatan klar senast Q1 2023
- Ersättningsparkering på evenemangsytan Heden, tillfälligt bygglov gäller 2021-11-15 till 2025-12-31. c:a 220 platser.

Gult och lila område

- Gul
- Arbetsområde Berzeliigatan. Dubbelriktning semipermanent, skall utredas huruvida den skall vara kvar under hösten 2024.
Byggstart sep-okt 2022. klart december 2022.
- Lila
Arbetsområde Engelbrektslänken, ny spårväglänk . Cykelbanor gångbanor ledningsomläggningar, tillstånd vattenverksamhet pga hus på dålig grundläggning.
Byggstart Q2 2023 klart Q4 2024. spårväg körbar till sommaren 2024.
Detaljplanen har inte vunnit laga kraft.

Röda områden

- Avstängning korsning Södra vägen Engelbrektsgatan
 - Vägtrafik avstängt 2023-05-02 till 2023-09-30
 - Spårvägstrafik avstängd 9 veckor sommar 2023
- Avstängning korsning Skånegatan / Engelbrektsgatan
 - Vägtrafik mycket begränsad framkomlighet
 - spårvägstrafik avstängd 11 dygn påsk 2024.
- Efter spårarbete påsk skall intrimning ske och spåret på Engelbrektsgatan kan trafikeras innan sommaravstängning 2024
- Korsningen Sten Sturegatan stängs inte samtidigt som korsning Södra vägen Engelbrektsgatan är avstängd.

Turkosa områden

- Burgårdsplatsen: ombyggnad till torg förstudie skall startas upp. ingen ombyggnad på kort sikt.
- Södra vägen Cykelbana, förstudie pågår .

Kontakt

Lena Törnros
Projektledare

Lena.Tornros@trafikkontoret.goteborg.se
Trafikkontoret , avdelning Investering.